

Act adițional nr. 1

la contractul nr. 46-6439/08.11.2024

Având în vedere:

- Adresa nr. 120885/12.12.2024 transmisă de Departamentul Achizitii si Derulare – Serviciul Monitorizare, Derulare Contracte cu privire la prelungirea termenului de livrare pentru produsele din lotul 4, din contractul subsecvent nr. 46-6439/08.11.2024, aferent acordului cadru nr. 47-1744/25.09.2024.
- Adresa nr. 120885/11.12.2024 transmisa de Armax Indbest Line S.R.L. privind propunerea de prelungire a termenului de livrare pentru produsele din lotul 4, din contractul subsecvent nr. 46-6439/08.11.2024, aferent acordului cadru nr. 47-1744/25.09.2024.
- Ținând cont de faptul că prin încheierea prezentului act adițional nu se modifică caracterul general al contractului subsecvent, precum si al acordului cadru;
- In temeiul art. 4.3 din acordul cadru 47-1744/25.09.2024;
- In temeiul art. 240, alin. 2 și 3 din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale,

Părțile contractante:

SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCUREȘTI STB S.A., cu sediul în București, b-dul Dinicu Golescu, nr.1, sector 1, cod SIRUES 0762139, tel:021 3074000, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr.J40/46/1991, cod unic de înregistrare RO1589886, cont nr. RO74 RNCB 0074 0036 9856 0001 deschis la BCR Sector 3 – București, reprezentată prin Daniel Istrate - Director General și Monica Ciocan - Director Economic, în calitate de și denumită în continuare **Entitatea contractantă**,

Și

ARMAX INDBEST LINE S.R.L. cu sediul în București, Sectorul 3, Str. Mihail Târnoveanu, Nr.58A, nr. de înregistrare în Registrul Comerțului, J40/455/2020, telefon +40750645050, având CIF RO42117910, cont IBAN RO54OTP110001256869RO01 deschis la OTP BANK, reprezentată prin PETREA VASILE CEZAR, având funcția Administrator, în calitate de Promitent-Furnizor în **Acordul-cadru nr. 47-1744/25.09.2024**, numit în continuare "**Contractant**",

au convenit încheierea prezentului act adițional ce va face parte integrantă din contractul subsecvent nr. 46-6439/08.11.2024, aferent acordului cadru nr. 47-1744/25.09.2024.

Art.III – Termenul de livrare al produselor din lotul 4, Anexa 3 – Grafic de livrari, se modifica astfel:

„Livrare - pana pe data de 31.01.2025.”

Art. IV Celelalte clauze ale contractului rămân neschimbate.

Prezentul act adițional a fost încheiat în data de _____ în 2 (două) exemplare originale, 1 (un) exemplar pentru Entitatea Contractanta și 1 (un) exemplar pentru Contractant.

ENTITATEA CONTRACTANTĂ

SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCURESTI STB SA

CONTRACTANT

ARMAX INDBEST LINE S.R.L.