Act adițional nr. 1

la contractul subsecvent nr. 46-6621/10.12.2025

Având în vedere:

- E-mail din data de 17.10.2026, de la **HANNING&KAHL GmbH&Co KG** prin care solicită prelungirea termenului de valabilitate al contractului subsecvent nr. **46-6621/10.12.2025** pana la 31.12.2026, precum și modificarea graficului de livrare.
- Acordul unităților beneficiare D.T.Î.R.M.R.-U.R.A.C., D.T.Î.R.M.R.-SLAMR-Sectii Tramvaie si Troleibuze, cu privire la prelungirea termenului de valabilitate al contractului subsecvent nr. 46-6621/10.12.2025 și modificarea graficului de livrare.
- prevederile art. 4.3 din acordul cadru nr. 47-1818/10.10.2025,
- faptul că prin încheierea prezentului act adițional nu se modifică caracterul general al contractului, iar modificările nu sunt substanțiale în sensul art. 236 din Legea nr. 99/2016;

În temeiul art. 236 din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale,

Părțile contractante:

SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCURESTI STB SA, cu sediul in Bucuresti, B-dul Dinicu Golescu nr. 1, sector 1, e-mail: info@stb.ro, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J1991000046408, cod unic de inregistrare RO1589886, cont nr. RO74 RNCB 0074 0036 9856 0001 deschis la BCR Sector 3 - București, reprezentată prin Andrei Dinculescu-Bighea - Director General si Monica Ciocan - Director Economic, în calitate de **Entinate contractanta**

și

HANNING&KAHL GmbH&Co KG, cu sediul in Oerlinghausen Germany str. Rudolf Diesel nr.6, D-33813 telefon nr. +49 5202 70 76 00, fax: +49 5202 70 76 14, E-mail: Christian.Schmidt@hanning-kahl.com, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. HRA 3262, cod unic de inregistrare DE1223998311, cont nr. DE 55 4807 0020 0013 4858 00 Deutsche Bank AG, BIC Code DEUTDE3B reprezentata prin Christian Schmidt – Director General, in calitate de Promitent-Furnizor in Acordul cadru nr. 47-1818/10.10.2025, in calitate de **Contractant.**

au convenit încheierea prezentului act adițional ce va face parte integrantă din contractul subsecvent nr. **46-6621/10.12.2025**.

JURIDIC
VIZAT
SPRE NESCHIMBARE

Art.I - Art. 1.3.2 din contractul subsecvent nr. **46-6621/10.12.2025** se modifică după cum urmează: "Prezentul contract subsecvent se încheie până la data de **31.12.2026**".

Art.II - Se modifică termenul de livrare al celor 2 repere – 6 buc. Patina electromagnetica H&K HS66KPL si 20 buc. Senzor viteza (SPEEDSENZOR), care trebuiau livrate în luna iunie 2026, respectiv martie 2026, conform contractului subsecvent nr. 46-6621/10.12.2025, acestea urmând a fi livrate în perioada de valabilitate a contractului, respectiv până cel târziu la data de **31.12.2026**.

Art.III. – Prețul total al contractului nu se modifică ca urmare a încheierii prezentului act adițional.

Art.IV - Celelalte clauze ale contractului subsecvent rămân neschimbate.

Prezentul act adițional a fost încheiat în data de 31.08.2026 în 2 (două) exemplare originale, 1 (un) exemplar pentru achizitor și 1 (un) exemplar pentru furnizor.

ENTITATEA CONTRACTANTA
SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCURESTI STB S.A.

Andrei Dinculescu
DIRECTOR

M Ci
DIREC ECONOMIC

Andrei Coste elcea
DIRECTOR DIRECȚ
UTOVEH RUTIER

Mari a Costea
p.ȘEF SERV URIDIC CONTENCIOS

Mihaela Tudor
ȘEF DEPARTAMENT ACHIZ
ȘI VALOARE ESTIMATĂ

Mariana Popescu
p. ȘEF SERVICIU PLANIFICARE, MONITORIZARE, DERULARE CONTRACTE
24 AUG. 2026

Întocmit,
Ec. Alin Serdaru

CONTRACTANT
HANNING&KAHL GmbH&CO KG

Christian Schmidt
DIRECTOR GENERAL

HA NING & KA L
Gm KG
Rud
338
Postf
338

SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCUREȘTI STB S.A. Nr. 3
VIZAT PENTRU CONTROL FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU
SEMNĂTURA.....
DATA 25 AUG. 2026

JURIDIC
VIZAT
SPRE NESCHIM