Act adiţional nr. 1

la contractul nr. 48-1134/09.05.2025

Având în vedere:

Adresa nr. 37741/06.05.2026 transmisă de Serviciul Situații de Urgență, cu privire la prelungirea valabilităţii contractului nr. **48-1134/09.05.2025.**

- Solicitarea nr. 4998/09.12.2025 emisa de **TMG Building Solutions SRL** privind propunerea de prelungire a valabilităţii contractului nr. **48-1134/09.05.2025**.

- Ținând cont de faptul că prin încheierea prezentului act adițional nu se modifică caracterul general al contractului și că modificarea nu este substantială,

- In temeiul art. 16 din contractul nr. **48-1134/09.05.2025;**

- In temeiul art. 240, alin. 2 și 3 din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale,

Părțile contractante:

SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCUREŞTI STB S.A., cu sediul în Bucureşti, b-dul Dinicu Golescu, nr.1, sector 1, e-mail: info@stb.ro, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J1991000046408, cod unic de înregistrare RO1589886, cont nr. RO74 RNCB 0074 0036 9856 0001 deschis la BCR Sector 3 – Bucureşti, reprezentată prin Andrei Dinculescu-Bighea - Director General şi Monica Ciocan - Director Economic, în calitate de și denumită în continuare **Entitatea Contractantă**,
Și
TMG Building Solutions SRL cu sediul în: str. Negru Voda, nr.126, mun. Alexandria, jud. Teleorman, telefon: 0741 062 416, e-mail: office@tmgbuilding.ro, număr de înmatriculare J34/447/2018, cod de înregistrare fiscală RO39655057, cont IBAN nr. RO98BTRLRONCRT0674115301, deschis la Banca Transilvania, sucursala Alexandria, reprezentată prin Baltoiu Mihai-Romulus, Administrator, în calitate de prestator, pe de altă parte,
denumite, în continuare, împreună, "Părțile" au convenit încheierea prezentului act adițional ce va face parte integrantă din contractul nr. **48-1134/09.05.2025.**

Art. I - Art 6 alin. 1 din contract se modifică astfel:
"Art. 6.1. Durata contractului este până la data de 10.08.2026."

[redacted]

Art. II. Termenul de valabilitate al garanției de bună execuție se prelungește în consecință.

Art. III. Celelalte clauze ale contractului rămân neschimbate.

Prezentul act adițional a fost încheiat în data 06.05.2026 în 2 (două) exemplare originale, 1 (un) exemplar pentru Entitatea contractanta și 1 (un) exemplar pentru Contractant.

Pentru Entitatea Contractantă
SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCURESTI STB SA

Andrei DINCULES[redacted]EA
Director [redacted]

Monica Cioc[redacted]
Director [redacted]

Marilena C[redacted]
Sef Servic[redacted] Contencios

Denisa Mihaela [redacted]r
Șef Departa[redacted] și Valoare Estimata

Mariana Piporan
p. Șef Serviciul Achiziții Directe și Proceduri
[redacted]

Intocmit: Oana Mirela Tudoran
Expert [redacted]ii Publice
[redacted]

Pentru Prestator
TMG BUILDING SOLUTIONS S.R.L.

Mihai Romulus BĂLTOIU
[redacted] Administrator
[redacted]

[redacted] TRANSPORT
[redacted] STB S.A. Nr.1
[redacted]NCIAR
[redacted]
[redacted]

[redacted]

SPRE NESCHIMBARE