Act adiţional nr. 1

la contractul nr. 5029/C/09.09.2025

Având în vedere:

- Adresa nr.390900/24.09.2025 transmisă de Direcţia Generală Tehnica si Infrastructura-Departamentul Proiectare şi Avize Edilitare-Compartimentul Investitii, cu privire la prelungirea valabilităţii contractului nr **5029/C/10.09.2025;**

- Solicitarea emisa de **TOP METROLOGY S.R.L.** privind propunerea de prelungire a valabilităţii contractului nr.**5029/C/09.09.2025;**

- Ţinând cont de faptul că prin încheierea prezentului act adiţional nu se modifică caracterul general al contractului şi că modificările nu sunt substanţiale;

- În temeiul art. 13 din contractul nr.**5029/C/09.09.2025;**
- În temeiul art. 240 alin. 2 şi 3 din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale,

Părţile contractante:

SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCUREŞTI STB S.A., cu sediul în Bucureşti, b-dul Dinicu Golescu, nr.1, sector 1, cod SIRUES 0762139, tel:021 3074000, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr.J40/46/1991, cod unic de înregistrare RO1589886, cont nr. RO74 RNCB 0074 0036 9856 0001 deschis la BCR Sector 3 – Bucureşti, reprezentată prin Andrei Dinculescu Bighea - Director General şi Monica Ciocan - Director Economic, în calitate de şi denumită în continuare **Entitatea contractantă**,
Şi
TOP METROLOGY SRL cu sediul în Bucuresti, str. Aleea Politehnicii 2, Sector 6, telefon: 0314 358 402, e-mail: office@topmetrology.ro, număr de înmatriculare J2011005860401, cod de înregistrare fiscală RO28477337, cont IBAN nr. RO13BTRLRONCRT0622591401, deschis la Banca Transilvania reprezentată prin Cătălina Dora Pisică, în calitate de Administrator şi denumită în continuare „Contractant", pe de altă parte,

denumite, în continuare, împreună, "Părţile" au convenit încheierea prezentului act adiţional ce va face parte integrantă din contractul nr. 5029/C/09.09.2025 .

Art.I – Art. 5 alin. 1 din contract se modifică şi va avea avea următorul cuprins:
"Art. 5.1. Durata prezentului Contract începe de la data intrării în vigoare şi se finalizează la data de 25.04.2026.În măsura în care contractantul beneficiază de un termen suplimentar de execuţie pentru înlocuirea/remedierea deficienţelor bunului, contractul încetează la această dată, sau, după caz, la data la care bunurile au fost înlocuite."

Art.II - Art 5 alin. 3 din contract se modifică și va avea avea următorul cuprins:

"Art. 5.3. Furnizarea produsului Mașina de rectificat CNC aferentă contractului se va efectua pana la data de 25.04.2026."

Art III. Termenul de livrare al produselor menționat in anexa 5 - graficul de livrare se modifica astfel: *"livrarea se va face până la data de 25.04.2026".*

Art. IV Celelalte clauze ale contractului rămân neschimbate.

Prezentul act adițional a fost încheiat în data 24.11.2025 în 2 (două) exemplare originale, 1 (un) exemplar pentru entitatea contractantă și 1 (un) exemplar pentru contractant.

Pentru Entitatea contractantă **SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCURESTI STB S.A.**	Pentru Contractant **TOP METROLOGY S.R.L.**
Andrei Dir Direc	Cătălina Dor Admir
Mor can	
Marilen p.Sef S Contencios	
Denisa Mih p. Șef Depart e	
Dicran Daniel Cc Șef Serviciul Pro chizitii Sectoriale	
Întocmit: Nicoleta a TINCA Expert a	