Act adiţional nr. 2

la contractul nr. 5029/C/08.09.2025

Având în vedere:

-Adresa nr. 166200/21.04.2026 transmisă de Directia GeneralaTehnica si Infrastructura-Serviciul Investitii, cu privire la prelungirea valabilităţii contractului nr **5029/C/08.09.2025**

- Solicitarea emisa de **TOP METROLOGY SRL** privind propunerea de prelungire a valabilităţii contractului nr.**5029/C/08.09.2025**.

- Ţinând cont de faptul că prin încheierea prezentului act adiţional nu se modifică caracterul general al contractului;

- In temeiul art. 13 din contractul nr.**5029/C/08.09.2025**
- In temeiul art . 240, alin. 2 şi 3 din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale,

Părţile contractante:

SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCUREŞTI STB S.A., cu sediul în Bucureşti, b-dul Dinicu Golescu, nr.1, sector 1, e-mail info@stb.ro, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr.J19910000046408, cod unic de înregistrare RO1589886, cont nr. RO74 RNCB 0074 0036 9856 0001 deschis la BCR Sector 3 – Bucureşti, reprezentată prin Andrei Dinculescu-Bighea - Director General şi Monica Ciocan - Director Economic, în calitate de şi denumită în continuare **Entitatea contractantă**,
Şi
TOP METROLOGY SRL cu sediul în Bucuresti, str. Aleea Politehnicii 2, Sector 6, telefon: 0314 358 402, e-mail: office@topmetrology.ro, număr de înmatriculare J2011005860401, cod de înregistrare fiscală RO28477337, cont IBAN nr. RO13BTRLRONCRT0622591401, deschis la Banca Transilvania reprezentată prin Cătălina Dora Pisică - Administrator, în calitate de şi denumită în continuare **Contractant**, pe de altă parte,
denumite, în continuare, împreună, "Părţile" au convenit încheierea prezentului act adiţional ce va face parte integrantă din contractul nr. **5029/C/08.09.2025.**

Art.I - Art 5 alin. 1 din contract se modifică astfel:
"Art. 5.1. Durata prezentului Contract începe de la data intrării în vigoare și se finalizează la data de 24.07.2026."
Art.II - Art 5 alin. 3 din contract se modifică astfel:
Art. 5.3. Furnizarea produsului Masina de rectificat aferente contractului se va efectua pana la data de 24.07.2026.
Art III. Termenul de livrare al produselor mentionat in anexa 5 - graficul de livrare se modifica astfel: "livrarea se va face pana la data de 24.07.2026".

Art. IV Celelalte clauze ale contractului rămân neschimbate.

Prezentul act adițional a fost încheiat în data 23.04.2026 în 2 (două) exemplare originale, 1 (un) exemplar pentru entitatea contractanta și 1 (un) exemplar pentru contractant.

Pentru Entitatea contractantă
SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCURESTI STB SA

Andrei Dinculescu-Bichea
Director General

Monic
D[illegible]nomic

Marile
p.Se[illegible]ridic Contencios

Denisa Mih[illegible]or
Șef Departam[illegible]ții și Valoare Estimata

Mariana Piporan

Șef Ser[illegible]ecte si Proceduri Sectoriale

Întocmit: Nicole[illegible]INCA
Expert ach[illegible]

Pentru Contractant
TOP METROLOGY SRL

Cat[illegible]a Pisică

DATA 22.04.2026