Act adiţional nr. 1

la contractul nr. 5031/C/10.09.2025

Având în vedere:

Adresa nr. 391121/09.12.2025 transmisă de Directia GeneralaTehnica si Infrastructura - Departamentul Proiectare si Avize Edilitare - Compartimentul Investitii, cu privire la prelungirea valabilităţii contractului nr. **5031/C/10.09.2025**

- Solicitarea nr. 4998/09.12.2025 emisa de **TOP METROLOGY SRL** privind propunerea de prelungire a valabilităţii contractului nr. **5031/C/10.09.2025**.

- Ținând cont de faptul că prin încheierea prezentului act adițional nu se modifică caracterul general al contractului și că modificarea nu este substantială,

- In temeiul art. 13 din contractul nr. **5031/C/10.09.2025;**

- In temeiul art. 240, alin. 2 și 3 din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale,

Părțile contractante:

SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCUREŞTI STB S.A., cu sediul în Bucureşti, b-dul Dinicu Golescu, nr.1, sector 1, e-mail: info@stb.ro, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J1991000046408, cod unic de înregistrare RO1589886, cont nr. RO74 RNCB 0074 0036 9856 0001 deschis la BCR Sector 3 – Bucureşti, reprezentată prin Andrei Dinculescu-Bighea - Director General şi Monica Ciocan - Director Economic, în calitate de și denumită în continuare **Entitatea contractantă**,
Și
TOP METROLOGY SRL cu sediul în Bucuresti, str. Aleea Politehnicii 2, Sector 6, telefon: 0314 358 402, e-mail: office@topmetrology.ro, număr de înmatriculare J2011005860401, cod de înregistrare fiscală RO28477337, cont IBAN nr. RO13BTRLRONCRT0622591401, deschis la Banca Transilvania reprezentată prin Cătălina Dora Pisică - Administrator, în calitate de și denumită în continuare „Contractant", pe de altă parte,

denumite, în continuare, împreună, "Părțile" au convenit încheierea prezentului act adițional ce va face parte integrantă din contractul nr. **5031/C/10.09.2025.**

Art. I - Art 5 alin. 1 din contract se modifică astfel:
"Art. 5.1. Valabilitatea prezentului Contract începe de la data intrării în vigoare și este până la data de 16.01.2026. În măsura în care Contractantul beneficiază de un termen suplimentar de execuție pentru înlocuirea/remedierea deficiențelor bunului, contractul

încetează la această dată, sau, după caz, la data la care bunurile înlocuite au fost predate sau la data la care au fost remediate deficiențele bunului. "

Art. II - Art 5 alin. 3 din contract se modifică astfel:
Art. 5.3. Furnizarea produsului aferent contractului se va efectua până la data de 16.01.2026.

Art. III. Termenul de livrare al produsului mentionat in anexa 5 - graficul de livrare se modifică astfel: "livrarea se va face pana la data de 16.01.2026".

Art. IV. Termenul de valabilitate al garanției de bună execuție se prelungește în consecință.

Art. V. Celelalte clauze ale contractului rămân neschimbate.

Prezentul act adițional a fost încheiat în data 22.12.2025 în 2 (două) exemplare originale, 1 (un) exemplar pentru Entitatea contractanta și 1 (un) exemplar pentru Contractant.

Pentru Entitatea contractanta
SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCUREȘTI STR SA

Pentru Contractant
TOP METROLOGY SRL

Andre
Direct

Monic
Direct

Marile
Sef S

Denis
p. Șe

Dicra
Șef S

Intoci
Expe

16.12.2025