

Act adițional nr. 1
la contractul subsecvent de furnizare nr. 46-6087/22.09.2022

Având în vedere:

- Solicitarea unitatii beneficiare transmisa prin e-mailul din data de 07.03.2023 si acceptul contractantului transmis prin e-mailul din data de 08.03.2023.
- Adresa intocmita de DTA nr. 283303/03.03.2023 cu privire la prelungirea termenului de valabilitate si adresa nr. 283351/15.03.2023, cu privire la prelungirea graficului de livrare al contractului subsecvent 46-6087/22.09.2022;
- Adresa intocmita de BUC nr. 368375/08.03.2023 cu privire la prelungirea termenului de valabilitate si adresa nr. 368375/08.03.2023, cu privire la prelungirea graficului de livrare al contractului subsecvent 46-6087/22.09.2022;
- Ținând cont de faptul că prin încheierea prezentului act adițional nu se modifică caracterul general al contractului;
- În temeiul art. 236 din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale;
- În conformitate cu prevederile art. 5.1, 12 și 13.1 – 13.4, din contractul subsecvent nr. 46-6087/22.09.2022 în care se menționează posibilitatea modificării contractului.

părțile contractante:

SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCUREȘTI STB S.A., cu sediul în București, b-dul Dinicu Golescu, nr.1, sector 1, cod SIRUES 0762139, tel:021 3074000, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr.J40/46/1991, cod unic de înregistrare RO1589886, cont nr. RO74 RNCB 0074 0036 9856 0001 deschis la BCR Sector 3 București, reprezentată prin Adrian Criț - Director General și Elena Madalina Starteciuc - Director Economic, în calitate de, și denumită în continuare „Entitatea contractantă”, pe de o parte,

Și

NEW DESIGN COMPOSITE S.R.L., cu sediul în Pitesti, B-dul Petrochimistilor nr.45, judetul Arges, cod 110157, tel: 0248.217.850, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J03/269/2002, cod unic de înregistrare RO14564786, cont nr. RO15 RNCB 0022 0472 3472 0001 – BCR Pitesti, reprezentată prin domnul Marian Doru – Administrator, în calitate de, și denumită în continuare „Contractant”, pe de altă parte,

au convenit încheierea prezentului act adițional ce va face parte integrantă din contractul subsecvent nr. 46-6087/22.09.2022, astfel:

Art.I. – Durata contractului subsecvent nr. 46-6087/22.09.2022 se prelungește până la 30.04.2023.



Art. II. Termenul de valabilitate al garantiei de buna executie se prelungeste in consecinta.

Art. III. - Graficul de livrare se modifica pentru lunile Martie si Aprilie dupa cum urmeaza:

Martie – 84.000 litri

Aprilie – 55.000 litri

Cantitatea totala a contractului subsecvent nu se modifica.

Art. IV. - Celelalte clauze ale contractului rămân neschimbate.

Prezentul act adițional s-a încheiat în 2 (două) exemplare originale, unul pentru Entitatea Contractanta și unul pentru Contractant.

ENTITATE CONTRACTANTA
SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCURESTI

STP S.A.

Adri
Direc

Elena Mădă
Dir

Directo

George
Director

Bogdan CA
Dir

Cristin
p. Sef Serviciu Contencios

Cristina
Sef I ERCEANU

Dicran Daniel
Sef Birr tracte

Monica
Econ

CONTRACTANT
NEW DESIGN COMPOSITE S.R.L.

M DORU
/

S.R.L.

SOCIETATEA DE TRANSPORT
BUCUREȘTI STB S.A. Nr. 3

VIZAT PENTRU CONTROL FINANCIAR
PREVENTIV PROPRIETAR

SEMNĂTURA

DATA 28.03.2023

VIZAT
NESCHIMBARE