

ACT ADIȚIONAL nr. 1

la contractul subsecvent de furnizare nr. 46-6351 din 20.05.2024

Având în vedere:

- Contractul subsecvent nr. 46-6351 din 20.05.2024 are valabilitate până la data de 20.11.2024, iar Graficul de livrare este până în luna octombrie;
- La data prezentei, cantitatea rămasă de aprovizionat este de 118.000 litri;
- Solicitarea prelungirii valabilității contractului subsecvent nr. 46-6351 din 20.05.2024, emisă de Direcția Transport Autovehicule Rutiere prin adresa nr. 120915 din 01.10.2024;
- Acordul contractantului;
- Faptul că prin încheierea prezentului act adițional nu se modifică caracterul general al contractului subsecvent;
- Faptul că prin încheierea prezentului act adițional nu se aduc modificări substanțiale contractului subsecvent, în înțelesul art. 240, alin. 3 din Legea nr. 99/2016

În temeiul 240 alin.2 și 3 din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale,

părțile contractante:

SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCUREȘTI STB S.A., cu sediul în București, b-dul Dinicu Golescu, nr.1, sector 1, cod SIRUES 0762139, e-mail: info@stbsa.ro, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr.J40/46/1991, cod unic de înregistrare RO1589886, cont nr. RO74 RNCB 0074 0036 9856 0001 deschis la BCR Sector 3 – București, reprezentată prin Daniel Istrate - Director General și Monica Ciocan - Director Economic, în calitate de, și denumită în continuare „Entitatea contractantă”, pe de o parte,

Și

NEW DESIGN COMPOSITE S.R.L. cu sediul în Pitești, B-dul Petrochimistilor nr. 45, județul Argeș cod postal 110157, tel: 0248.217.850, e-mail office@newdesigncomposite.ro, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J03/269/2002, cod unic de înregistrare RO14564786, cont IBAN nr. RO15 RNCB 0022 0472 3472 0001 – BCR Pitești, Marian Doru – Administrator, în calitate de, și denumită în continuare „Contractant”, pe de altă parte,

au convenit încheierea prezentului act adițional ce va face parte integrantă din contractul subsecvent nr. 46-6351 din 20.05.2024, astfel:

Art.I. Se modifica Anexa 4 – GRAFIC DE LIVRARI prin modificarea cantității aferente lunii octombrie și adăugarea lunii noiembrie, astfel:

Octombrie – 60.000 litri
Noiembrie – 58.000 litri

NEW SOCIETATEA S.R.L.



Art.II. Pretul total al contractul subsecvent nr. 46-6351 din 20.05.2024, nu se modifica ca urmare a incheierii prezentului act additional;

Art. III. Celelalte clauze ale contractului subsecvent raman neschimbate.

Prezentul act adițional s-a încheiat la data de 28.10.2024, în 2 (doua) exemplare originale, unul pentru Entitatea Contractanta și unul pentru Contractant.

**ENTITATEA CONTRACTANTĂ
SOCIETATEA DE TRANSPORT
BUCURESTI STB S.A**



**CONTRACTANT
NEW DESIGN COMPOSITE S.R.L.**