

Act adițional nr. 1

la contractul nr. 4937/C/24.07.2024

Având în vedere:

- Adresa nr. 103306/10.12.2024 transmisă de Directia Tehnica-Departamentul Proiectare si Avize Edilitare-Compartimentul Investitii, cu privire la prelungirea valabilității contractului nr 4937/C/24.07.2024.
- Adresa nr. 83377/10.12.2024 emisa de SBN SOLUTIONS privind propunerea de prelungire a valabilității contractului 4937/C/24.07.2024.
- Ținând cont de faptul că prin încheierea prezentului act adițional nu se modifică caracterul general al contractului;
- În temeiul art. 13 din contractul 4937/C/24.07.2024;
- În temeiul art . 240, alin. 2 și 3 din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale,

Părțile contractante:

SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCUREȘTI STB S.A., cu sediul în București, b-dul Dinicu Golescu, nr.1, sector 1, cod SIRUES 0762139, tel:021 3074000, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr.J40/46/1991, cod unic de înregistrare RO1589886, cont nr. RO74 RNCB 0074 0036 9856 0001 deschis la BCR Sector 3 – București, reprezentată prin Daniel Istrate - Director General și Monica Ciocan - Director Economic, în calitate de și denumită în continuare **Entitatea contractantă**,
Și

SBN SOLUTIONS SRL, cu sediul în: Municipiul CÂMPIA TURZII, str. TRAIAN, nr. 55A, cod postal: 405100, județul CLUJ, telefon: 0743 944 365, fax: - , e-mail: solutions.sbn@gmail.com, număr de înmatriculare J12/3345/2019, cod de înregistrare fiscală RO 40594239, cont IBAN nr. RO12RNCB0298171243000001, deschis la Banca Comercială Română reprezentată prin HANUSCHI SAMUEL, în calitate de Administrator și denumită în continuare „Contractant”, pe de altă parte, denumite, în continuare, împreună, "Părțile" și care au convenit încheierea prezentului Contract.

În calitate de și denumită în continuare **Contractant**,

au convenit încheierea prezentului act adițional ce va face parte integrantă din contractul nr. 4937/C/24.07.2024.

JUDEȚ CLUJ
VIZAT
SPR. ÎNCHIMBARE

Art.I - Art 5 alin. 1 din contract se modifică astfel:

“Art. 5.1. Durata prezentului Contract începe de la data intrării în vigoare și se finalizează la data de 31.12.2024.”

Art.II - Art 5 alin. 3 din contract se modifică astfel:

Art. 5.3. Furnizarea produselor CABINE CAP DE LINIE aferente contractului se va efectua pana la data de 31.12.2024

Art III. Termenul de livrare al produselor mentionat in anexa 5 - graficul de livrare se modifica astfel: “livrari 2024 pana la data de 31.12.2024”.

Art. II Celelalte clauze ale contractului rămân neschimbate.

Prezentul act adițional a fost încheiat în data de 15.12.2024 în 2 (două) exemplare originale, 1 (un) exemplar pentru achizitor și 1 (un) exemplar pentru prestator.

Pentru Entitatea contractantă
**SOCIETATEA DE TRANSPORT
BUCURESTI STB SA**

Daniel ISTRATE



Pentru Contractant
SBN SOLUTIONS SRL

Samuel HANUSCHI
Director General


Monica Ciocan
Director

Marilena COSTEA
p.Sef Serviciu Juridic Contencios

Denisa Mirela Tudor
p. Șef Departament Achiziții erulare

Dicran F. Brache
Șef Serviciu Proiect Achizitii Sectoriale

Întocmit: Nicoleta Angela TINCA
Expert achizitii publice



✓
RIDIC