

Act adițional nr. 2

la contractul nr. 4937/C/24.07.2024

Având în vedere:

- Adresa nr. 103339.17.12.2024 transmisă de Directia Tehnica-Departamentul Proiectare si Avize Edilitare-Compartimentul Investitii, cu privire la prelungirea valabilității contractului nr 4937/C/24.07.2024.
- Adresa nr. 83377/10.12.2024 emisa de SBN SOLUTIONS privind propunerea de prelungire a valabilității contractului 4937/C/24.07.2024.
- Ținând cont de faptul că prin încheierea prezentului act adițional nu se modifică caracterul general al contractului;
- În temeiul art. 13 din contractul 4937/C/24.07.2024;
- În temeiul art . 240, alin. 2 și 3 din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale,

Părțile contractante:

SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCUREȘTI STB S.A., cu sediul în București, b-dul Dinicu Golescu, nr.1, sector 1, cod SIRUES 0762139, tel:021 3074000, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr.J40/46/1991, cod unic de înregistrare RO1589886, cont nr. RO74 RNCB 0074 0036 9856 0001 deschis la BCR Sector 3 – București, reprezentată prin Daniel Istrate - Director General și Monica Ciocan - Director Economic, în calitate de și denumită în continuare **Entitatea contractantă**,
și

SBN SOLUTIONS SRL, cu sediul în: Municipiul CÂMPIA TURZII, str. TRAIAN, nr. 55A, cod postal: 405100, județul CLUJ, telefon: 0743 944 365, fax: - , e-mail: solutions.sbn@gmail.com, număr de înmatriculare J12/3345/2019, cod de înregistrare fiscală RO 40594239, cont IBAN nr. RO12RNCB0298171243000001, deschis la Banca Comercială Română reprezentată prin HANUSCHI SAMUEL, în calitate de Administrator și denumită în continuare „Contractant”, pe de altă parte, denumite, în continuare, împreună, "Părțile" și care au convenit încheierea prezentului Contract.

în calitate de și denumită în continuare **Contractant**,

au convenit încheierea prezentului act adițional ce va face parte integrantă din contractul nr. 4937/C/24.07.2024.

JUDICAT
SBN SOLUTIONS SRL
SBN SOLUTIONS SRL

Art.I - Art 5 alin. 1 din contract se modifică astfel:

"Art. 5.1. Durata prezentului Contract începe de la data intrării în vigoare și se finalizează până la data de 30.04.2025 .

Art.II - Art 5 alin. 3 din contract se modifică astfel:

Art. 5.3. Furnizarea produselor CABINE CAP DE LINIE aferente contractului se va efectua până la data de 31.12.2024 pentru 8 cabine cap de linie și până la data de 30.04.2025 pentru 2 cabine cap de linie.

Art III. Termenul de livrare al produselor menționat în anexa 5 - graficul de livrare se modifică astfel: "livrări 2024 până la data de 31.12.2024 pentru 8 cabine și livrări 2025 până la data de 30.04.2025 pentru 2 cabine".

Art. II Celelalte clauze ale contractului rămân neschimbate.

Prezentul act adițional a fost încheiat în data de 30.12.2024 în 2 (două) exemplare originale, 1 (un) exemplar pentru Entitatea contractantă și 1 (un) exemplar pentru Contractant.

Pentru Entitatea contractantă
**SOCIETATEA DE TRANSPORT
BUCURESTI STB SA**

Daniel TRAT
Director



Monica Cir
Director

Pentru Contractant
SBN SOLUTIONS SRL

Samuel HANUSCHI
Director General




Marilena COSTEA
p. Șef Serviciu Juridic Contencios

Denisa Mihaela
p. Șef Departament Achiziții și Derulare

Dicran Dănilă
Șef Serviciu Proceduri Achiziții Sectoriale

Întocmit: Nicolae Angela TINCA
Expert achiziții publice



LIBARE
23.12.2024