ACT ADITIONAL nr. 1
la contractul subsecvent de furnizare nr. 46-6448 din 27.11.2024

Avand in vedere:

- Contractul subsecvent nr. 46-6448 din 27.11.2024 are valabilitate pana la
data de 30.05.2025, iar Graficul de livrare este pana in luna Mai;

- La data prezentei, cantitatea ramasa de aprovizionat este de 138.000 litri;

- Solicitarea prelungirii valabilitatii contractului subsecvent nr. 46-6448 din
27.11.2024, emisa de Directia Transport Autovehicule Rutiere prin adresa
nr. 334681 dip-06.05.2025;

- Acordul contraftantului;

- Faptul ca prin incheierea prezentului act aditional nu se modifica caracterul
general al contractului subsecvent;

- Faptul ca prin incheierea prezentului act aditional nu se aduc modificari
substantiale contractului subsecvent, in intelesul art. 240, alin. 3 din Legea
nr. 99/2016

In temeiul 240 alin.2 si 3 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale,

partile contractante:

SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCURESTI STB S.A., cu sediul in Bucuresti, b-
dul Dinicu Golescu, nr.1, sector 1, cod SIRUES 0762139, e-mail: info@stb.ro,
inregistratd la Registrul Comerfului cu nr.J40/46/1991, cod unic de fnregistrare
RO1589886, cont nr. RO74 RNCB 0074 0036 9856 0001 deschis la BCR Sector 3 —
Bucuresti, reprezentatd prin Daniel Istrate - Director General $i Monica Ciocan -
Director Economic, in calitate de, si denumita in continuare ,Entitatea contractanta”,
pe de o parte,

Si

NEW DESIGN COMPOSITE S.R.L. cu sediul in Pitesti, B-dul Petrochimistilor nr. 45,
judetul Arges  cod postal 110157, tel: 0248.217.850, e-mail
office@newdesigncomposite.ro, inregistratd la Registrul Comertului cu nr.
J03/269/2002, cod unic de inregistrare RO14564786, cont IBAN nr. RO15 RNCB 0022
0472 3472 0001 — BCR Pitesti, Marian Doru — Administrator, in calitate de, si denumita
in continuare ,Contractant”, pe de alta parte,

au convenit incheierea prezentului act aditional ce va face parte integranta din
contractul subsecvent nr. 46-6448 din 27.11.2024, astfel:

Art.l. Se modifica art. 1.3.2. dupa cum urmeaza: ,1.3.2 Prezentul Contract
Subsecvent se incheie pana la data de 15.07.2025 si produce efect de la data intrarii
sale in vigoare.”

Artll. Perioada de valabilitate a garantiei de buna executie se modifica in
consecinta.
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Art. il Se modifica Anexa 4 — GRAFIC DE LIVRARI prin modificarea cantitatii
aferente lunii Mai si adaugarea lunilor lunie si lulie, astfel:

Mai —60.000 litri
funie — 60.000 litri
lulie — 18.000 litri

Art. IV. Pretul total al contractul subsecvent nr. 46-6448 din 27.11.2024, nu se
modifica ca urmare a incheierii prezentului act aditional,
Art. V. Celelalte clauze ale contractului subsecvent raman neschimbate.

Prezentul act aditional s-a incheiat la data de ﬂo 05.2025  in2

(doua) exemplare originale, unul pentru Entitatea Contractanta si unul pentru
Contractant.
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